



Правительство Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 ноября 2015 года

№ 2085-р

О продлении обществу с ограниченной ответственностью «Центрэнергострой-НН» срока реализации (срока ввода объекта в эксплуатацию) инвестиционного проекта по строительству жилого дома № 5 (по генплану) со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой

На основании решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16 октября 2015 года № 12414-181-8090:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Центрэнергострой-НН» срок реализации (срок ввода объекта в эксплуатацию) инвестиционного проекта по строительству жилого дома № 5 (по генплану) со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой до 30 июня 2017 года.

2. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области внести соответствующие изменения в соглашение от 10 марта 2010 года № 41 в части продления срока реализации инвестиционного проекта (срока ввода объекта в эксплуатацию) по строительству жилого дома № 5 (по генплану) со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой.

Губернатор



В.П.Шанцев